

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Проведение научного исследования, включающего сквозной социологический опрос, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов	1 марта 2019 г.	15 октября 2019 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий комплексный анализ условий для занятий физической культурой и спортом, а также определение поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к таким занятиям. В рамках НИР определена методология и инструменты социологического опроса населения	РНП
1.1.	Контрольная точка: Сформирован отчет о научно-исследовательской работе с учетом научно-обоснованных предложений по внедрению ее результатов в		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом на всех уровнях и организации коммуникаций с целевыми аудиториями					
1.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Отчет организатора мероприятий	РНП
1.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая новые всероссийские фестивали среди дворовых команд, а также фестиваль студенческого спорта "Наш выбор - спорт!"		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая новый всероссийский фестиваль корпоративного спорта		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.	Контрольная точка: Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний - среди всех категорий населения		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.6.1.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	В.В.Ерошов	Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	РНП
1.6.	Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		1 апреля 2019 г.	В.Н.Малиц	Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.7.1	Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	В.Н. Клецкин	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах	РНП
1.7.	Контрольная точка: На базе 50 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют в пилотном режиме физкультурно-спортивные клубы		15 декабря 2019 г.	И.В.Галаев	Отчет ВФСО "Трудовые резервы"	ПК
1.8.1	Мероприятие: Проработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом и замещения импортного спортивного оборудования и инвентаря российскими аналогами, в том числе с учетом возможностей портала Бизнес-Навигатора АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	С.И.Смирницкий	Определены рыночные "ниши" и перспективные направления сотрудничества, в том числе предусматривающие разработку мер "коробочного" продукта для бизнеса с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки Национальной гарантийной системы и устранение барьеров при поиске (онлайн подбор) недвижимости для развития бизнеса	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.2	Мероприятие: Формирование перечня субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, а также иницируемых/реализуемых ими проектов, претендующих на получение поддержки, определение индивидуальных потребностей в мерах государственной поддержки	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет с приложением перечня конкретных организаций и проектов в сфере физической культуры и спорта, претендующих на получение поддержки в части финансово, имущественного обеспечения, развития производства отечественного спортивного инвентаря и оборудования	РНП
1.8.3.	Мероприятие: Проведение семинаров и иных обучающих мероприятий для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, крупных заказчиков и электронных торговых площадок	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	С.И.Смирницкий	Отчет организатора. Предметом семинаров и обучающих мероприятий являются вопросы законодательства, регулирующего государственно-частное партнерство, формирование государственного заказа, закупочную деятельность, доступа к мерам поддержки субъектов МСП, реализуемых АО "Корпорация МСП" а также обмен кейсами и опытом. Адресная рассылка информационных материалов субъектам МСП в сфере физической культуры и спорта	РНП
1.8.4.	Мероприятие: Разработка "дорожной карты" взаимодействия Минспорта России и представителей фитнес индустрии	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Приказ Минспорта России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.	Контрольная точка: Сформирован перечень мер поддержки, включая финансовые продукты, и обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта о возможностях и условиях их получения		15 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части включения результатов развития МСП в сфере физической культуры и спорта. Внесены изменения в дорожную карту по организации взаимодействия Минспорта России и АО "Корпорация МСП" по развитию МСП в сфере физической культуры и спорта, созданы (актуализированы) межведомственные рабочие группы, в том числе по развитию фитнес индустрии, спортивной промышленности, государственно-частного партнерства	ПК
1.9.1.	Мероприятие: Разработка предложений по приоритизации мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта и обеспечивающих опережающее развитие Дальневосточного и Северокавказского регионов	1 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предложение по запросу на изменение паспорта федерального проекта	РНП
1.9.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 октября 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части приоритизации мероприятий по развитию Дальневосточного и Северокавказского регионов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.10.1	Мероприятие: Разработка и согласование с Росстатом изменений в методику учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе предусматривающих индивидуальные критерии отнесения различных категорий и групп населения к систематически занимающимся и введение поправочного коэффициента для исключения двойного учета граждан	10 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Проект приказа Минспорта России	РНП
1.10.2	Мероприятие: Разработка методики учета взрослого населения (в возрасте от 16 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, с учетом результатов выборочного федерального статистического наблюдения Росстата за состоянием здоровья населения	10 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Проект приказа Минспорта России	РНП
1.10.	Контрольная точка: Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и организовано статистическое наблюдение в отношении основной целевой аудитории федерального проекта - взрослого населения		1 июля 2019 г.	В.Н.Малиц	Приказ Минспорта России, согласованный в установленном порядке с Росстатом	ПК
1.11.1	Мероприятие: Определение среди субъектов Российской Федерации экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" (детей младшего возраста, школьников, студентов, жителей села, пенсионеров,	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Приказ Минспорта России, экспериментальные площадки созданы для апробации, отбора и последующего распространения эффективных методик организации спортивно-массовой	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	работодателей, клиентов фитнес клубов, самостоятельно занимающихся во дворах и парках) в систематические занятия физической культурой и спортом				работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства, учебы и работы граждан	
1.11.2	Мероприятие: Проработка соглашений с субъектами Российской Федерации по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом	1 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Проекты соглашений между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	РНП
1.11.	Контрольная точка: С 18 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о создании экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом		1 мая 2019 г.	В.Н.Малиц	Заключенные соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
1.12.1	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта акта о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	15 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект акта Правительства Российской Федерации, согласованный в установленном порядке	РНП
1.12.	Контрольная точка: Утвержден акт о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры,		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва					
1.13.1.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
1.13.2.	Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
1.13.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
1.13.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		1 мая 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.14.1.	Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля	РНП
1.14.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
1.14.	Контрольная точка: Заклучено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа		1 июня 2019 г.	В.Н.Малиц	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК
1.15.1.	Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Е.В.Лебедев	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
1.15.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Е.В.Лебедев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.15.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях		1 марта 2019 г.	В.Н.Малиц	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
1.16.1.	Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Л.А.Сараева	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
1.16.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Л.А.Сараева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
1.16.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности		1 марта 2019 г.	Б.В.Гришин	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.17.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Аналитический отчет	РНП
1.17.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
2.	Результат: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	М.В.Томилова	Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания и т.д.) и социальных сетях	ПС
2.1.1.	Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.2.	Мероприятие: Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию центра по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании, поддержка его работы	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	ФГАУ "Управление спортмероприятий" определено оператором информационно-коммуникационной кампании	РНП
2.1	Контрольная точка: Создан центр по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Созданное в структуре ФГАУ "Управления спортмероприятий" структурное подразделение осуществляет деятельность по разработке и реализации мероприятий информационно-коммуникационной кампании	ПК
2.2.1	Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	Подготовлены предложения, в том числе коммерческие, партнерам по участию в информационно-коммуникационной кампании	РНП
2.2	Контрольная точка: Заключены соглашения/договора/контракты с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	ПК
2.3.1	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих социологические исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.А. Назаров	Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.2.	Мероприятие: Проведение социологического исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 марта 2019 г.	1 мая 2019 г.	С.А. Назаров	Проведен комплекс мероприятий в целях получения достоверных корректных данных для разработки проекта концепции и формирования перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	РНП
2.3	Контрольная точка: Сформирован отчет о результатах социологического исследования		1 мая 2019 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет, включающий проект концепции и кейсы для реализации мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании (средства и методы коммуникации с различными целевыми аудиториями, инструменты и каналы взаимодействия с аудиторией, макеты рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции и т.д.)	ПК
2.4.1	Мероприятие: С учетом результатов социологического исследования разработан проект концепции информационно-коммуникационной кампании	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	С.А. Назаров	Предложения в проект концепции	РНП
2.4.	Контрольная точка: Утверждена концепция информационно-коммуникационной кампании		1 июля 2019 г.	Т.В. Ковалева	Решение Министра	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.5.1	Мероприятие: Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом (с учетом имеющихся наработок), апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании (не более 10 субъектов Российской Федерации)	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	А.С. Назаров	Отчеты о проведении мероприятий и спецпроектов, информационные материалы, видеоролики, фотообзоры	РНП
2.5	Контрольная точка: С учетом результатов апробации утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Решение Министра	ПК
2.6.1	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих разработку методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	А.С. Назаров	Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон	РНП
2.6.2	Мероприятие: Разработка методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	С.А. Назаров	Подготовка предложений по методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	РНП
2.6.3.	Мероприятие: Апробация и корректировка методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 июня 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	Анализ методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.6	Контрольная точка: Утверждение методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно- коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Решение руководителя проекта	ПК
2.7.1	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет	РНП
2.7.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2019 г.	К.А. Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК	ПК
3.	Результат: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
3.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивного оборудования для малых спортивных площадок				субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	
3.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
3.2.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
3.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.3.1.	Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы "	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
3.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы "		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.4.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.4.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации	ПК
3.5.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
3.5.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
3.5.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
3.6.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"					
3.6.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распре- делении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудо- вания для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфра- структуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"	25 декабря 2019 г.		А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
3.7.1.	Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон	1 марта 2019 г.	15 октября 2019 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных подходов к пространственному (территориальному) развитию физической культуры и спорта путем устранения инфраструктурных ограничений,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					выравнивания показателей обеспеченности населения объектами спорта с учетом возможностей рекреационных, парковых зон и региональных особенностей (климатогеографи- ческие условия, исторические и культурные традиции)	
3.7.	Контрольная точка: Сформирован отчет о научно-исследовательской работе по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК
3.8.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет	РНП
3.8.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.	Результат: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
4.1.1.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
4.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации					
4.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Д.И.Долганов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
4.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 марта 2019 г.	А.А.Морозов	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально- экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
4.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
4.4.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
5.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
5.1.2.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
5.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
5.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею					
5.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
5.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
6.	Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
6.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной	10 января	1 марта	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	2019 г.	2019 г.		субъектов Российской Федерации	
6.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
6.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
6.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
6.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу					
7.	Результат: Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40%	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Утверждено техническое задание на проектирование	ПС
7.1.1.	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	В.В.Алексеев	Предоставление бюджетных инвестиций	РНП
7.1.2.	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по выбору проектной организации для выполнению проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	В.В.Алексеев	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
7.1.	Контрольная точка: Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	ПК
8.	Результат: Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	И.М.Сидоркевич	Решения Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта и Совета по	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки				профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	
8.1.1.	Мероприятие: Разработка федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера	10 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Г.В.Богомолов	Проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера	РНП
8.1.	Контрольная точка: Утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	ПК
8.2.1.	Мероприятие: Разработка образовательной программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубках	10 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	С.Е. Бакулев	Проект образовательной программы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.2.2	Мероприятие: Разработка образовательной программы профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки	10 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Т.В. Михайлова	Проект образовательной программы	РНП
8.2.	Контрольная точка: Утверждены образовательные программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах и профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Решение Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта	ПК
8.3.1.	Мероприятие: Проработка моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	К.В.Вырупаев	Проект приказа Минспорта России, решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	РНП
8.3.	Контрольная точка: Утверждены методические рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва		1 октября 2019 г.	А.А.Морозов	Приказ Минспорта России, решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	ПК
8.4.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.4.2.	Мероприятие: Организация деятельности в структуре Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта" центра оценки квалификации. Отбор на конкурсной основе не менее 50 площадок и организация работы на их базе экзаменационных центров проведения независимой оценки квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта и подготовка экспертов для экзаменационных центров	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	А.М. Кравцов	Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	РНП
8.4.3.	Мероприятие: Организация разработки и утверждение не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, оценочных средств по квалификациям в сфере физической культуры и спорта, которые применяются Центрами оценки квалификации и экзаменационными центрами при проведении профессионального экзамена по соответствующим квалификациям (по не менее 1000 наименований квалификаций)	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	РНП
8.4.	Контрольная точка: Создан центр оценки квалификации и экзаменационные центры (не менее 50), сформированные в структуре ОООР ФКИС наделены полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в сфере физической культуры и спорта		1 ноября 2019 г.	А.А.Морозов	Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5.	Контрольная точка: Утверждены в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида деятельности в сфере физической культуры и спорта и на их основе утверждены оценочные средства Советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (не менее чем по 1000 квалификациям)		1 ноября 2019 г.	А.А.Морозов	Акт Национального агентства развития квалификаций	ПК
8.6.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	РНП
8.6.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 ноября 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
9.	Результат: Утверждены требования к программам повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	И.М.Сидоркевич	Разрабатываются совместно с заинтересованными общероссийскими спортивными федерациями и образовательными учреждениями	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.1.	Мероприятие: Анализ существующих методик и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов по футболу, подготовка предложений в проект требований	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Г.В.Богомолов	Проект требований	РНП
9.1.2.	Мероприятие: Анализ существующих методик и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов по хоккею, подготовка предложений в проект требований	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Г.В.Богомолов	Проект требований	РНП
9.1.	Контрольная точка: Определены основные количественные и качественные характеристики программ повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу		15 декабря 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Решение Министра	ПК
10.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	С.В.Косилов	Отчет о реализации ЕКП	ПС
10.1.1.	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям	РНП
10.1.2.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	К.В.Вырупаев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.1.3.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.И.Долганов	Аналитический отчет	РНП
10.2.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25 декабря 2019 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
10.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитический отчет	РНП
10.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
11.	Результат: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	С.В.Косилов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	нормативам и результатам спортивной подготовки					
11.1.1.	Мероприятие: Актуализация 54 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	1 апреля 2019 г.	1 октября 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России	РНП
11.1.	Контрольная точка: Утверждены 54 федеральных стандарта спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки		1 декабря 2019 г.	А.А.Морозов	Приказ Минспорта России	ПК
11.2.1.	Мероприятие: Подготовка и согласование в установленном порядке предложений по внесению изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в части учета деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку	10 января 2019 г.	1 октября 2019 г.	К.В.Вырупаев	Проект акта Росстандарта	РНП
11.2.2.	Мероприятие: Подготовка и согласование в установленном порядке предложений по актуализации критериев, показателей (целевых индикаторов) и инструментов (методик) оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	Д.И.Долганов	Проект акта Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта в части подготовки спортивного резерва					
11.2.3.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке предложений по внедрению кластерных моделей использования объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки	1 февраля 2019 г.	1 июня 2019 г.	К.В.Вырупаев	Проект совместного приказа Минспорта России и заинтересованного ФОИВ	РНП
11.2.	Контрольная точка: Приняты федеральный закон, акты и решения, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку		15 декабря 2019	А.А.Морозов	Федеральный закон, распоряжение акты федеральных органов исполнительной власти	ПК
12.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)	1 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
12.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	1 марта 2020 г.	1 июля 2020 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям	РНП
12.1.2.	Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения	1 марта 2020 г.	15 октября 2020 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола				и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения	
12.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик по организации физического воспитания всех категорий и групп населения	15 ноября 2020 г.		Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК
12.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	1 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	А.Л.Дмитриева	Отчет организатора мероприятий	РНП
12.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.3	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, включая новые всероссийские фестивали корпоративного спорта		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
12.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
12.5.	Контрольная точка: Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
12.6.1.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	В.В.Ерошов	Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.6.	Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1 апреля 2020 г.		В.Н.Малиц	Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации	ПК
12.7.1.	Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	В.Н.Клецкин	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах	РНП
12.7.	Контрольная точка: На базе не менее 300 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы		15 декабря 2020 г.	И.В.Галаев	Отчет ВФСО "Трудовые резервы"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.8.1.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов), некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
12.8.2.	Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
12.8.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
12.8.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		1 мая 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями	ПК
12.9.1.	Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	А.Л.Дмитриева	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.9.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	А.Л.Дмитриева	Федерации - победителю Фестиваля Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
12.9.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа		1 июня 2020 г.	В.Н.Малиц	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК
12.10. 1.	Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Е.В.Лебедев	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
12.10. 2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Е.В.Лебедев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.10.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях		1 марта 2020 г.	В.Н.Малиц	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
12.11. 1.	Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Л.А.Сараева	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
12.11. 2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Л.А.Сараева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
12.11.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности		1 марта 2020 г.	Б.В.Гришин	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.12.1	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования	1 ноября 2020 г.	15 декабря 2020 г.	А.Ю.Лукичева	Аналитический отчет	РНП
12.12.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
13.	Результат: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	М.В.Томилова	План реализации информационно-коммуникационной кампании	ПС
13.1.1	Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.А. Назаров	Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания	РНП
13.1.2.	Мероприятие: Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.А. Назаров	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
13.1.3.	Мероприятие: Апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.А. Назаров	Аналитический отчет	РНП
13.1.	Контрольная точка: Мероприятия информационно-коммуникационной кампании стартовали на территории 85 субъектов Российской Федерации		1 марта 2020 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
13.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования	20 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет	РНП
13.2.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 марта 2020 г.	К.А. Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК	ПК
14.	Результат: В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
14.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
14.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
14.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
14.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
14.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения	1 ноября 2020 г.	25 декабря 2020 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования					
14.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
15.	Результат: В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
15.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
15.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
15.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом					
15.2.1.	Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
15.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
15.2	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
15.3.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
15.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
15.3.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
15.4.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
15.4.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом					
16.	Результат: В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
16.1.1.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
16.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
16.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.2.1.	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
16.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Д.И.Долганов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
16.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 марта 2020 г.	А.А.Морозов	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
16.3.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
16.3.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
16.4.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществ- ляющих подготовку спортивного резерва	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
16.4.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва					
17.	Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60%	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
17.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
17.1.2.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
17.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
17.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
17.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
18.	Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35%	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
18.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
18.1.2.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
18.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
18.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу					
18.1.2.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
18.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
19.	Результат: Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Организована приемка результатов работ по проектированию детского федерального центра в г. Калининграде	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.1.1.	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	В.В.Алексеев	Предоставление бюджетных инвестиций	РНП
19.1.2.	Мероприятие: Завершены проектные и изыскательские работы по строительству детского федерального центра в г. Калининграде (1 этап)	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	В.В.Алексеев	Акт приемки выполненных работ	РНП
19.1.	Контрольная точка: Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза"		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза"	ПК
20.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	1 февраля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
20.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Предоставление средств федерального бюджета на подготовку новых кадров	РНП
20.1.2.	Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях,	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Отчет субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах					
20.1.3.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Отчет субъекта Российской Федерации	РНП
20.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов		15 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
20.2.1.	Мероприятие: Актуализация и согласование в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта	1 апреля 2020 г.	1 октября 2020 г.	К.В.Вырупаев	Проект Приказа Минтруда России	РНП
20.2.	Контрольная точка: Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта		1 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке	ПК
20.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования	1 октября 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	РНП
20.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 ноября 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
21.	Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)	10 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
21.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	10 февраля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Предоставление средств федерального бюджета	РНП
21.1.2.	Мероприятие: Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Проект программы	РНП
21.1.3.	Мероприятие: Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Проект программы	РНП
21.1.	Контрольная точка: Утверждены программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу, в том числе предусматривающие дистанционное обучение		1 июня 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Решение Министра	ПК
21.2.1.	Мероприятие: Изготовление печатных методических материалов по хоккею	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Полиграфическая продукция	РНП
21.2.2.	Мероприятие: Изготовление печатных методических материалов по футболу	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Полиграфическая продукция	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
21.2.	Контрольная точка: Изготовлено не менее 20 тыс. экземпляров печатных методических материалов по футболу и хоккею		1 июня 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Методические материалы подлежат широкому распространению (не только для участников программы повышения квалификации)	ПК
21.3.1.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	1 июля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
21.3.2.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	1 июля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
21.3.	Контрольная точка: Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы		15 декабря 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	ПК
22.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	10 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	С.В.Косилов	Отчет о реализации ЕКП	ПС
22.1.1.	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
22.1.2.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	К.В.Вырупаев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
22.1.3.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Д.И.Долганов	Аналитический отчет	РНП
22.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
22.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2020 г.	25 декабря 2020 г.	К.В.Вырупаев	Аналитический отчет	РНП
22.2.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
23.	Результат: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации	10 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	С.В.Косилов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
23.1.1.	Мероприятие: Актуализация не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	1 апреля 2020 г.	1 октября 2020 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России	РНП
23.1.	Контрольная точка: Принят акт об утверждении не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки		1 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Приказ Минспорта России	ПК
23.2.1.	Мероприятие: Проведение в субъектах Российской Федерации организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	К.В.Вырупаев	Отчет подведомственной Минспорту России организации, отчет субъекта Российской Федерации	РНП
23.2.	Контрольная точка: Во всех субъектах Российской Федерации на базе региональных центров спортивной подготовки созданы структурные подразделения		15 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъекта Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки					
24.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
24.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	1 марта 2021 г.	1 июля 2021 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям	РНП
24.1.2.	Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола	1 марта 2021 г.	15 октября 2021 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения	РНП
24.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического		15 ноября 2021 г.	Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения					
24.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	1 января 2020 г.	15 декабря 2021 г.	А.Л.Дмитриева	Отчет организатора мероприятий	РНП
24.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
24.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
24.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
24.5.	Контрольная точка: Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): трех летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения					
24.6.1.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	В.В.Ерошов	Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	РНП
24.6.	Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		1 апреля 2021 г.	В.Н.Малиц	Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации	ПК
24.7.1	Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	В.Н.Клецкин	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом				резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах	
24.7	Контрольная точка: На базе не менее 600 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы		15 декабря 2021 г.	И.В.Галаев	Отчет ВФСО "Трудовые резервы"	ПК
24.8.1.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
24.8.2.	Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
24.8.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.8.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		1 мая 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минспортом России и некоммерческими организациями	ПК
24.9.1.	Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	А.Л.Дмитриева	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля	РНП
24.9.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	А.Л.Дмитриева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
24.9.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа		1 июня 2021 г.	В.Н.Малиц	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.10.1.	Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Е.В.Лебедев	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
24.10.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Е.В.Лебедев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
24.10.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях		1 марта 2021 г.	В.Н.Малиц	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
24.11.1.	Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Л.А.Сараева	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
24.11.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Л.А.Сараева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.11.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности		1 марта 2021 г.	Б.В.Гришин	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
24.12. 1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	15 декабря 2021 г.	А.Ю.Лукичева	Аналитический отчет	РНП
24.12.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
25.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
25.1.1.	Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
25.1.2	Мероприятие: Поддержка работы центра по реализации мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Отчеты о результатах работы	РНП
25.1.3.	Мероприятие: Проведение мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Отчет о проведении мероприятий, информационные материалы, видеоролики, фотобзоры	РНП
25.1.3	Мероприятие: Проведение мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Аналитический отчет	РНП
25.1	Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		15 декабря 2021 г.	Т.В. Ковалева	Решение Министра	ПК
25.2.1.	Мероприятие: Привлечение организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, проведение конкурсных процедур	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	С.А. Назаров	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	РНП
25.2	Контрольная точка: Заключены соглашения/договора/контракты с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании		1 ноября 2021 г.	Т.В. Ковалева	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	ПК
25.3.1	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
25.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2021 г.	К.А. Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК	ПК
26.	Результат: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
26.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
26.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
26.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
26.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
26.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
26.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	25 декабря 2021 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет	РНП
26.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
27.	Результат: В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы					
27.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
27.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
27.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
27.2.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально- экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
27.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
27.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
27.3.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
27.3.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом					
28.	Результат: В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
28.1.1.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
28.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
28.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
28.2.1.	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
28.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Д.И.Долганов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
28.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 марта 2021 г.	А.А.Морозов	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
28.3.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций,	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осуществляющих подготовку спортивного резерва					
28.3.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
29.	Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
29.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
29.1.2.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
29.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
29.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
29.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
29.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею					
30.	Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
30.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
30.1.2.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
30.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
30.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу					
30.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
30.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
31.	Результат: Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 20%	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Контроль строительства в установленном порядке	ПС
31.1.1.	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля	1 января 2021 г.	30 июня 2021 г.	В.В.Алексеев	Предоставление бюджетных инвестиций	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
31.1.2.	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	1 января 2021 г.	30 июня 2021 г.	В.В.Алексеев	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
31.1.	Контрольная точка: Заключен контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начато строительство		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Государственный контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начало строительства	ПК
32.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	1 февраля 2021 г.	15 декабря 2021 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
32.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	1 февраля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Предоставление средств федерального бюджета на подготовку новых кадров	РНП
32.1.2.	Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	1 февраля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Отчет субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
32.1.3.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	1 февраля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Отчет субъектов Российской Федерации	РНП
32.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15 декабря 2021 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
32.2.1.	Мероприятие: Актуализация и согласование в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта	1 апреля 2021 г.	1 октября 2021 г.	К.В.Вырупаев	Проект Приказа Минтруда России	РНП
32.2.	Контрольная точка: Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта		1 декабря 2021 г.	А.М.Кравцов	Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке	ПК
32.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования	1 октября 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	РНП
32.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 ноября 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
33.	Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
33.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	10 февраля 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Предоставление средств федерального бюджета	РНП
33.1.2.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
33.1.3.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
33.1.	Контрольная точка: Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы		15 декабря 2021 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	ПК
34.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	С.В.Косилов	Отчет о реализации ЕКП	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
34.1.1.	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям	РНП
34.1.2.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	К.В.Вырупаев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
34.1.3.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.И.Долганов	Аналитический отчет	РНП
34.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25 декабря 2021 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
34.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	25 декабря 2021 г.	К.В.Вырупаев	Аналитический отчет	РНП
34.2.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК